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Общая часть
      Проект организации строительства для объекта «Строительство ливневой 
и хоз-бытовой канализации «Территории скважины №72», по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский ГО, ориентир в 375 м к востоку от 
хут. Привольный разработан в соответствии с требованиями Положения о 
составе разделов проектной документации и тре-бованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 г. № 87. 

Данный проект разработан на основании: 
- Задания на разработку проектной документации для строительства

объекта; 
- Кадастрового номера 26:23:140209:1
- Технических условий на отвод ливневых и талых вод, №16 от

24.08.2021 года, выданных начальником УМХ АМГО; 
- Технических условий на подключение к системе водоотведения 304-

08/1097ТУ, выданных «Ставрополькрайводоканал», 22.12.2021 года; 
- Баланса водопотребления и водоотведения, выполненного ЗАО

«Гражданпроект», г.Мин-Воды; 
- Расчета расхода дождевых вод, выполненного ЗАО «Гражданпроект»,

г.Мин-Воды; 
- Инженерно-геодезических изысканий 16/11-20и – ИГДИ по объекту:

«Скважина №72» 
При проектировании использованы следующие нормативно-

технические документы. 
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства. Актуализированная

редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона России от 27 декаб-
ря 2010 г. N 781); 

- СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основа-
ния и фундаменты». 

- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуали-
зированная редакция 

СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно- 

коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 109/ГС)". 
- МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по разработке и

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ 
по сносу, (демонтажу), проекта производства работ". 

- СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности строительства и задела
в строительстве предприятий, зданий и сооружений". 
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- Положения о составе разделов проектной документации и требовани-
ях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87. 

Краткая характеристика проектируемого объекта 
Проектными решениями предусматривается строительство систем сбо-

ра и отвода ливневых и хозяйственно-бытовых стоков 
Проектом предусматривается, отвод сточных хозяйственно-бытовых 

вод из административного здания Скважины №72 в КНС заводского испол-
нения с герметичным накопительным баком, объемом 5м3 и производитель-
ностью насосной станции 4-6 м3/час. В ту же КНС осуществляется сброс 
технологической воды, применяемой для регулирования ПДК минеральной 
воды со скважины. Отвод хозяйственно-бытовых стоков из здания (выпуск 
К1 Ф150 мм) в КНС осуществляется самотеком. Сброс технологических вод 
осуществляется по средствам погружного насоса из существующей проме-
жуточной накопительной емкости, объемом 5м3, расположенной на юго-
западной стороне Скважины за территорией охранной зоны II. 

От КНС осуществляется подземная прокладка напорного трубопровода 
в сторону точки врезки в существующую асбоцементную канализационную 
трубу Ф500мм. согласно ТУ. На напорной линии предусматривается устрой-
ство ревизионных колодцев из типовых бетонных изделий согласно ТПР 902-
09-22.84. На основании ТУ проектом предусмотрен узел учета расхода сто-
ков. УУРС заводского исполнения ТЭСМАРТ СТОК 01 монтируется в бе-
тонном колодце - гасителе напора. Из колодца гасителя стоки перетекают 
самотеком в сбросной колодец, существующий на приемном асбоцементном 
трубопроводе Ф500мм.     

 Трубопроводы безнапорной хозяйственно-бытовой канализации вы-
полнить из НПВХ труб диаметром 150 мм подземно с установкой типовых 
смотровых колодцев согласно ТПР 902-09-22.84. Напорный трубопровод вы-
полнить из полиэтиленовой трубы ПНД ПЭ-100 Ф160 SDR 17 по ГОСТ 
18599-2001. В ревизионных колодцах установить запорную арматуру до ре-
визионного устройства и после него, с целью обеспечения возможности про-
мывки в обе стороны напорного трубопровода. 

Проектом предусмотрен отвод с территории Скважины №72 дождевых 
и талых вод по средствам системы ливневой канализации, включающей в се-
бя дождеприёмники, устройства ревизионные, сеть безнапорных трубопро-
водов, (ЛОС) КНС и напорный трубопровод с ревизионными колодцами. Со-
бираемые стоки самотеком собираются в установленной за территорией 



Формат А4 

В
за

м
. 

ин
в.

 №
 

П
о

д
п.

 и
 д

ат
а

 
И

н
в.

 №
 п

о
д

л
.  

01-22/рп-ПОС-ТЧ

Лист 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

6 

Скважины КНС заводского изготовления ЭП-ЭКО61. Из КНС стоки по сред-
ствам насосной установки КНС по напорным трубопроводам перемещаются 
в сторону точки сброса, согласно ТУ. На напорной линии предусматривается 
устройство ревизионных колодцев из типовых бетонных изделий согласно 
ТПР 902-09-22.84. Перед точкой сброса ливневых и талых вод устанавлива-
ется колодец-гаситель напора, из которого перемещаемая среда будет сбра-
сываться самотеком в приемную канаву. 

На территории Скважины монтируются дождеприемники заводского 
исполнения пластиковые с классом нагрузки А15 и ревизионные выпуски. 
Дождеприемник, расположенный на подъезде к территории Скважины, 
предусмотреть классом нагрузки В125. Сети безнапорных трубопроводов 
прокладываются подземно и выполняются из труб Корсис SN8 Ф200мм. 
Напорный трубопровод из труб ПНД ПЭ-100 Ф160 SDR 17 по ГОСТ 18599-
2001. 

Устройство колодцев из сборного железобетона ведется способом с 
вертикальными стенками, котлованы с креплением инвентарными щитами. 

Основание под колодцы - песчаная подушка с уплотнением до К≥0,98 
толщиной 100мм. 

Проектируемые трубопроводы пересекают: 
 инженерные коммуникации; 
 существующую автодорогу с грунтовым покрытием. 
Проектируемые трубопроводы пересекают подземные коммуникации. 

Расстояние между проектируемыми канализацией и существующими комму-
никациями нормируется по СП 42.13330.2011 

Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нане-
сения ущерба окружающей природной среде и обеспечения высокой надеж-
ности и безаварийности в период эксплуатации. 

Безопасность в районе прохождения трубопроводов обеспечивается 
расположением его на соответствующем расстоянии от объектов инфра-
структуры. 

1. Характеристика трассы линейного объекта, района его строи-
тельства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зда-
ний, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объек-
та и обеспечивающих его функционирование. 

Месторасположение объекта: РФ, Ставропольский край, Минераловод-
ский городской округ, ориентир в 375 м к востоку от хутора Привольный. 

Общие сведения о землепользовании и землевладельцах: 
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- территория Скважины
- категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта,

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности. Общая площадь участка-1 615.21 м2. 

- территория прокладки напорных трубопроводов
- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения

для пчеловодства и садоводства. Общая площадь участка – 3135 м2. 
В административном отношении участок изысканий расположен в го-

родском округе г.Минеральные воды, Ставропольского края, на юго-
западной окраине. 

Общий уклон прилегающей территории в северном направлении. По-
верхность относительно ровная, спланирована. 

К опасным физико-геологическим процессам и явлениям участка работ 
относится фоновая сейсмичность 8 баллов. 

Согласно районированию территории СП 20.13330.2011 участок изыс-
каний расположен: 

- по расчетному значению веса снегового покрова – в II районе;
- по средней скорости ветра за зимний период – в районе со средней

скоростью ветра 2м/с; 
- по средней месячной температуре воздуха в январе – в районе с тем-

пературой 1,6ºС; 
- по средней месячной температуре воздуха в июле – в районе с темпе-

ратурой 24,7ºС; 
- по давлению ветра – в IV районе;
- по толщине стенки гололеда – в IV районе,
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных су-

ток от средней месячной температуры воздуха в январе – в районе с отклоне-
нием температуры воздуха 

15ºC. 
Зима умеренно мягкая, со средней температурой января минус 3,5-4,50 

ºС.  
Лето жаркое, сухое с максимально высокой летней температурой плюс 

36.0 ºС. 
Годовое количество осадков – 617мм. Число дней с сильным ветром 

(более 15 м/сек) в году – 56-63. 
Число дней с туманами в году – 82-92, 
Господствующее направление ветра восточное. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 0,8 м 
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2. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых 
на период строительства для обеспечения размещения строительных 
механизмов, хранения отвала и резерва грунта 

Во временное пользование отводятся земли под трассу напорных тру-
бопроводов и колодцев. Подъезды на время строительства осуществляются 
по существующей дороге с грунтовым покрытием. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого 
объекта определена с учетом принятых проектных решений, схем расстанов-
ки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и монтажа 
трубопроводов. 

Для расчета полосы временного отвода земель под строительство водо-
вода использована следующая литература: 

- СП 42-104-2001 «Проектирование и монтаж подземных трубопрово-
дов водоснабжения из стеклопластиковых труб»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство»; 

- СП 31.13330-2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- Справочное пособие «Машины для земляных работ», С.П. Епифанов, 

В.М. Казаринова, И.А. Онуфриева. 
Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов расти-

тельного и минерального грунта и монтажа трубопроводов водовода преду-
смотрена полоса временного отвода земель: 

 
№ Углы поворота Длина 

участка. 
м 

Тип се-
чения 

Ширина 
полосы 

Площадь 
полосы, 

м2 
   

   КНС К1 
1 Сооружение 

КНС 
Магистральная 
труба ф500 

359  перем. 4308 

 КНС К2 
2 Сооружение 

КНС 
Точка сброса в 
канаву 

445,5  перем. 5346 

 
325 м полосы отвода являются общими для систем К1 и К2.  
Суммарная площадь полосы отвода составляет 5754 м2. 
Складирование материалов и изделий предусмотрено на площадке на 

территории скважины, в связи с этим отвод земель для складирования мате-
риалов не предусматривается. 
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Участок, отведённый для Строительство наружных сетей напорной ка-
нализации, располагается в юго-западном районе Минераловодского город-
ского округа, Ставропольского края в 375 м к востоку от хутора Привольный.  

Данным проектом предусмотрено устройство площадок для размеще-
ния КНС канализации. Площадки проектирования располагается в восточной 
части участка. 

С северной и восточной стороны участок  территории Скважины огра-
ничен лесным массивом, с западной и восточной землями сельскохозяй-
ственного назначения 

Площадка практически ровная, без выраженного уклона. Территория 
строительной площадки свободна от застройки и зелёных насаждений. Снос 
зданий и вынос сетей не требуется. 

Карьеры для добычи инертных материалов используются существую-
щие. 

Инженерные коммуникации, подлежащие переустройству и выносу от-
сутствуют. 

3. Сведения о местах размещения баз материально-технического 
обеспечения, производственных организаций и объектов энергетическо-
го обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках 
трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строи-
тельстве, и размещении пунктов социально-бытового обслуживания. 

 
Обеспечение строительства материально - техническими ресурсами, а 

также специализированного оборудования и строительных машин для произ-
водства будет осуществляться автомобильным транспортом по существую-
щим дорогам со складских помещений генерального подрядчика, субподряд-
ной организации или поставщиков строительной продукции. 

Существующая сеть автомобильных дорог не требует дополнительного 
устройства дорог, обеспечивает нормальное технологическое и противопо-
жарное обслуживание строящегося объекта. 

Строительство ведётся силами строительной организации, постоянные 
кадры которой, обеспечены жилой площадью и необходимым социально-
бытовым обслуживанием. 

В данном проекте предусмотрена доставка рабочих к месту строитель-
ства и обратно служебным транспортом силами подрядной организации еже-
дневно. 

Строительный городок располагается на территории площадки Сква-
жины. 
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Обеспечение электроэнергией осуществляется от передвижной дизель-
ной подстанции типа ПЭС-60. Наружное освещение предусматривается про-
жекторами ПЭС-45, установленных на мачтах по временной схеме. 

Вода для технологических нужд привозная - доставка осуществляется 
автоцистернами. 

Вода на питьевые нужды используется привозная бутилированная. 
Потребность в кислороде, ацетилене, сжатом воздухе определяется 

непосредственно в процессе работы. Для обеспечения строительства сжатым 
воздухом предусматривается использование передвижных компрессоров. 
Кислород и ацетилен для нужд строительства предусматривается доставлять 
в баллонах. Хранение осуществлять в соответствии с нормативными требо-
ваниями. 

Сжатый воздух применяется при очистке и пневматическом испытании 
трубопроводов. 

Очистку полости трубопроводов следует выполнять продувкой возду-
хом. Очистка продувкой осуществляется скоростным потоком (15-20 м/с) 
воздуха. Протяженность очищаемого участка не должна превышать 3 км. Для 
прочистки и испытаний трубопроводов следует применять передвижной 
компрессор ЗИФ-55В. 

В случае возникновения пожара, на территории строящегося объекта, 
пожаротушение производить пожарной техникой из существующих водое-
мов, расположенных в границах населенного пункта Привольный.  

 
4. Описание транспортной схемы доставки материально-

технических ресурсов с указанием мест расположения станций и при-
станей разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных до-
рог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта. 

Транспортная инфраструктура района хорошо развита. Районный центр 
- г. Минеральные воды с развитой базой стройиндустрии расположен в 23 км 
от объекта проектирования. 

Въезд и выезд автотранспорта осуществляется по существующим про-
ездам. 

Доставка строительных материалов будет осуществляться с заводов и 
торговых баз Ставропольского края. 

Заправка строительной техники осуществляется на стационарных за-
правочных станциях. 

Для доставки материально - технических ресурсов используются авто-
дороги, предусмотренные для движения в том числе и грузового транспорта. 
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Поставка строительных конструкций, деталей, материалов и оборудо-
вания должна производиться в сроки, обеспечивающие своевременный ввод 
объекта. 

5. Обоснование потребности в основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, воде, сжа-
том воздухе, а также во временных зданиях и сооружениях 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транс-
портных средствах определяется в целом по строительству на основе физиче-
ских объемов работ и эксплуатационной производительности машин, и 
транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических 
схем строительства. 

Наименование и количество основных строительных машин, механиз-
мов и транспортных средств уточняется при разработке проектов производ-
ства работ. 

Основные машины и механизмы подобраны в соответствии с намечен-
ными технологической последовательностью и методами производства работ 
и приведены в таблице 1. 

Наименование Марка кол-
во, 
шт 

Область приме-
нения 

Техническая ха-
рактеристика 
машин и меха-

низмов 
Экскаватор- 
погрузчик   
 

JCB-3CX 1 Земляные работы Емкость ковша 
обратной лопаты 
– 0,3 м3 

Экскаватор   ЭО-4121А 1 Земляные работы Емкость ковша 
0,65м3 

Кран на автомобиль- 
ном ходу 

КС-3577 1 Монтаж Грузоподъемность 
12,5т.; 

Автосамосвал  
 

КАМАЗ-65115 3 Доставка грузов Грузоподъемность 
15 т. 

Автомобиль бортовой  
 

КАМАЗ-43253 1 Доставка грузов Грузоподъемность 
7,8 т. 

Автобус   ПАЗ-3205 1 Перевозка рабо-
чих 

 

Полуприцепной 
пневмокаток 

ДУ-25Д 1 Земляные работы Эксплуатационная 
масса – 25 т. 

Автобетоносмеситель 
СБ-159 

СБ-159 1 транспортировка 
бетонной смеси 
 

Объем смеситель-
ного барабана – 4 
куб.м. 

Бульдозер   
 

ДТ-75 1 Земляные работы Мощность двига-
теля 95 л.с.; 
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Автоцистерна   
 

АЦПТ-9,5 1 Потребность в 
воде 

Объем цистерны 
для воды 6м3.; 

Водовозка   
 

АЦ40 ЗИЛ -
131Н 

1 Для противопо-
жарных меропри-
ятий 

Объем цистерны 
для воды 3 т. м3.; 

Ручной виброкаток  
 

Bomag ВW 55 
E 

1 Земляные работы Мощность двига-
теля, кВт 2,2.; 

Электротрамбовка   ИЭ-4505 А 1 Земляные работы  
Глубинный вибратор   ИВ-90 1 Уплотнение бето-

на 
Мощность 1,9кВт. 

Самоходный каток  
 

Bomag BW 
218-D40 

 

1 Уплотнение грун-
та 

Ширина уплотня-
емой полосы 3 м 
Рабочий вес 18-
19,5т. 

Компрессор   CО-248 1  Мощность – 1,35 
кВт. 

Сварочный аппарат   Rothenberger 
P 160 

1 Сварка ПЭ труб Мощность – 1050 
Вт. 

Сварочный транс- 
форматор  

ТД-500 1 Сварка металли-
ческих элементов 

Мощность - 
12,8кВт 

     

Примечание: 
1. Потребность в основных строительных машинах и механизмах для 

производства строительно-монтажных работ определена по физическим объ-
емам работ и по принятым в настоящем проекте методам производства работ. 

2. Для доставки песка, мелкоупаковочных материалов (ветошь, краски, 
электроды,оборудование, арматура) используется автомобиль бортовой ЗИЛ-
130-66. 

3. Приведенные машины могут быть заменены другими, имеющимися 
в наличии, но с аналогичными техническими характеристиками. Типы и мар-
ки машин уточняются при разработке ППР и по технологическим картам. 

Строительная техника заправляется топливом на стационарных заправ-
ках г. Минеральные воды. Хранение и обслуживание автотранспорта преду-
смотрено на базе подрядчика. 

Потребность в электроэнергии рассчитана согласно МДС 12-
46.2008. 

Таблица 2 
№ пп Наименование потребителя Ед.изм. Кол-во Удельная 

мощность 
на ед.изм., 
кВт 

Суммарная 
мощность, 
кВт 
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Силовые потребители 
1 Оборудование для сварки п/э 

труб 
шт. 1 4,5 4,5 

 Итого:    4,5 
Наружное освещение 
2 Сигнальное освещение шт. 12 0,012 0,144 
 Итого:    0,144 
Освещение внутреннее 
 Бытовые помещения:     
3 Помещение бытовое, мо-

бильное 
шт. 1 4,6 4,6 

4 Биотуалет шт. 1 0,35 0,35 
 Итого:    4,95 
Сварочные трансформаторы 
 Трансформатор сварочный шт. 1 7,5 7,5 
 Итого:    7,5 

 
Р=Lx(К1Рm/cosE1+K3Po.в.+К4Ро.н.+К5Рс.в.),   (1) 
 
где Lx =1,05 -коэффициент потери мощности в сети; 
cos E1=0,7– коэффициент потери мощности для силовых потребителей; 
К1=0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3=0,8– то же, для внутреннего освещения; 
К4=0,9– то же, для наружного освещения; 
К5=0,6– то же, для сварочных трансформаторов; 
Рm – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 
Po.н.- суммарная мощность осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева; 
Рс.в. – то же, для сварочных трансформаторов. 
Рm=23,9 кВт; 
Po.н.= 0,144 кВт (освещение сигнальными фонарями 12 шт. по 12Вт); 
Pо.в.= 4,95 кВт (потребность в электроэнергии бытовок); 
Рс.в.=7,5 кВ*А (сварочный агрегат АДД-305). 
Р= 1,05((0,5х4,5/0,7) +(0,8х4,95) +(0,9х0,144) +(0,6х7,5) =11,67 кВт. 
Электроснабжение территории строительства осуществляется от пере-

движной дизельной электростанции АО-30, мощностью 30 кВт. 
Потребность в воде 
Суммарный расчетный расход воды для строительства определяется 

согласно МДС 12-46.2008 по формуле: 
Qтр=Qпр+Qxоз+Qпож,      (2) 
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Где Qтр. – суммарный расчетный расход воды, л/с; 
Qпр – расход воды на производственные нужды, л/с; 
Qxоз – расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с; 
Qпож – расход воды на противопожарные цели, л/с. 
Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строитель-

ной площадки определяется по формуле: 
Qпр=qпПпКч/t×3600,       (3) 
Где qn=500 – удельный расход воды на производственные нужды, л; 
Пп – число производственных потребителей (установок, машин и др.) в 

наиболее загруженную смену, шт.; 
Кч=1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t=8 – время работы потребителей, ч. 
Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строитель-

ной площадок определяется по формуле: 
Qхоз=qхПрКч/3600t+qдПд/60t1     (4) 
где qх – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды; 
qд=30 л – расход воды на прием душа одним работающим, л (использо-

вание душа не предусмотрено); 
Пр – число работающих в наиболее загруженную смену, чел.; 

7х0,7=5чел. 
Пд – число работающих, пользующихся душем, чел.; 7 чел. х 0,8=6 чел. 
t1 =45 мин – продолжительность использования душевой установки, ч; 
Кч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления 
Qпр=500х3х1,5/3600х8=0,08 л/сек. 
Qхоз.=(15х5х2)/(3600х6) + 30х6/60х45= 0,13 л/сек. 
Qпож=20 л/сек 
Расход воды на пожаротушение принят 20 л/сек, в соответствии со ст. 

53 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ без осо-
бого на то разрешения, бесплатно и в количестве, необходимом для ликвида-
ции пожара. 

Qтр= 0,08 + 0,13 + 20 = 20,21 л/сек 
Работы предусмотрены в дневное время, ночное освещение – сигналь-

ными фонарями по временному ограждению. 
Основными потребителями воды на строительной площадке являются 

рабочие. Вода должна отвечать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питье-
вая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Потребность в пи-
тьевой воде осуществляется за счет доставки машиной необходимого запаса 
привозной питьевой бутилированной воды. Потребность в воде на производ-
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ственные и хозяйственно - бытовые нужды подвоза воды автоцистернами. 
Автомашина доставляет необходимый запас воды. При расчете расхода воды 
на производственного потребителя принимается, что арендованный авто-
транспорт и самосвалы обслуживаются на базе постоянного пребывания. 

Сжатый воздух применяется при очистке и пневматическом испытании 
трубопроводов. 

Очистку полости трубопроводов следует выполнять продувкой возду-
хом. Очистка продувкой осуществляется скоростным потоком (15-20 м/с) 
воздуха. Для прочистки и испытаний трубопроводов следует применять пе-
редвижной компрессор ЗИФ-55. 

В случае возникновения пожара, на территории проектируемого объек-
та, пожаротушение возможно производить запасом воды, перевозимым по-
жарными машинами ближайшего пожарного депо. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях 
Для проведения работ привлекаются работающие в общем количестве 

7 человек. 
Потребность площадей временных зданий административно – бытово-

го назначения определяется, согласно указаниям МДС 12-46.2008: 
Потребность площадей временных зданий административно – бытово-

го назначения: 
Таблица 3 

№ 
пп 

Наименование помещения Расчетное ко-
личество че-
ловек (Ч расч) 

Норматив 
площади, 
Sн 

Общая рас-
четная пло-
щадь 
Sр=(Чрач.хSн) 

1 Гардеробная 7 0,7 2,8 
2 Душевая (12:12=1сетка) 7 0,43 3,0 
3 Сушилка 7 0,2 1,4 
4 Помещение для обогрева рабочих 7 0,1 0,7 
5 Помещение для приема пищи (1 пос. 

место на 4 чел.) 
7 1 7 

6 Контора начальника участка (прора-
ба) 

2 4,0 8 

7 Уборная 7 0,1 0,7 
8 Навес для отдыха и место для куре-

ния 0,2 
7 0,2 1,4 

 Итого, м2   25,0 

 
Таблица 4 
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№ 
пп 

Наименование Ед.изм. Кол-
во 

Общая 
расчетная 
площадь, 

м2 

Примечания 

1 Контора начальника 
участка(прораба) 

шт. 1 15,5 Здание контейнерного типа 
«Универсал» шифр 1129-
020 (6,0х3,0х2,835) 

2 Гардеробная с сушил-
кой 

шт. 1 15,5 Здание контейнерного типа 
«Универсал» шифр 1129-
020 (6,0х3,0х2,835) – на 12 
чел 15,5 м2 

3 Помещение для обогре-
ва рабочих, кратковре-
менный отдых 

шт. 1 15,5 Здание контейнерного типа 
«Универсал» шифр 1129-
024 (6,0х3,0х2,835) 

4 Помещение для приема 
пищи 

шт. 1 16 Передвижная столовая 
КАМАЗ 43118 
(6400х2500х2150 мм) 

5 Душевая шт. 1 15,5 Блок-контейнер БКс тип 15 
ООО «СтройНЭСАБ-Н» 
6,0х3,0х2,8 

6 Биотуалет шт. 1 1,32х3 «Стандарт» размерами 
1,35х1,48 м 

Помещений для проживания работников в полосе отвода строительства 
не предусмотрено, проживание строительной бригады будет обеспечено по 
месту проживания с доставкой их до объекта строительства. 
Строительный городок устанавливается на территории земель, относящихся 
к Скважине. Подрядная организация будет выбрана силами Заказчика. Под-
рядная организация будет использовать инфраструктуру г. Минеральные во-
ды, подвозка персонала будет осуществляться к месту работ каждый день, 
аптечка будет располагаться в вагончике прораба. 
 
6. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей 
оптимальную последовательность сооружения линейного объекта 

Проектом предусматривается выполнение работ по строительству КНС 
и по прокладке напорных и безнапорных канализационных сетей. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологи-
ческой последовательности строительства проектом предусматриваются два 
периода строительства: подготовительный и основной. 

До начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Ген-
подрядчик получает в установленном порядке разрешение на строительство. 
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Работы подготовительного периода 
До начала основных работ должны быть выполнены следующие подго-

товительные работы: 
 Установка временного ограждения по границе отвода территории 

площадки водопроводных сооружений и территории площадки резервуаров 
чистой воды по ГОСТ 23407-78. Требования к конструкции: п.2.2.1. Ограж-
дения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, 
соединениями и деталями крепления. п.2.2.2. Высота панелей должна быть: 
защитно-охранных ограждений территорий строительных площадок - 2,0м; 
п.2.2.3. Панели ограждений должны быть прямоугольными. Длина панелей 
должна быть 1,2; 1,6; 2,0м. В местах прохода людей ограждение выполнить с 
защитным козырьком. 

 Установка информационного щита при съезде с асфальтированной 
дороги на строительную площадку с паспортом объекта проектирования. На 
щите следует указать наименования объекта, названия застройщика (заказчи-
ка исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и 
номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и пред-
ставителя органа Госстройнадзора (в случаях, когда надзор осуществляется) 
или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и 
окончания работ схемы объекта. 

 Установка временных административно-бытовых помещений строи-
телей на территории площадки водопроводных сооружений. 

 Выполнение временного электроснабжения. 
 Выполнение временного водоснабжения. 
 Установка временных мусорных контейнеров с крышками на вре-

менных площадках для строительного и бытового мусора. 
 Создание и закрепление опорной геодезической основы для строи-

тельства; 
 Устройство временных проездов и подъездной дороги по щебеноч-

ному основанию. 
 обследовать трассу строительства; 
 произвести разбивку и закрепление пикетажа, геодезическую раз-

бивку горизонтальных и вертикальных углов поворота, разметку строитель-
ной полосы; 

 расчистка территории строительства, 
 создание и закрепление геодезической основы на территориях, отве-

денных под строительство; 
 устройство временных защитных ограждений (пластиковая сетка), 
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обеспечивающих безопасность производства работ при горизонтально- 
направленном бурении; 

 уточнить (определить) шурфованием глубину заложения и плановое 
положение существующих инженерных сетей и коммуникаций (отметить на 
местности знаками и предупредительными надписями) с вызовом на место 
представителей эксплуатирующих организаций; 

 установить временные технические средства организации дорожного 
движения; 

 организация технического надзора за соблюдением в процессе про-
изводства работ строительных норм и правил и за обеспечением качества 
выполняемых работ. 

Геодезические работы 
Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подго-

товке территории под строительство. Геодезические работы в строительстве 
регламентируются требованиями СП-126.13330.2012 «Геодезические работы 
в строительстве» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства». До начала производства работ должна быть создана Заказчи-
ком геодезическая разбивочная основа (ГРО) для строительства. Порядок со-
здания геодезической основы и требования к точности ее построения регла-
ментируются СП-126.13330.2012. Заказчик обязан создать геодезическую 
разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала 
строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую докумен-
тацию на нее и на закрепленные на площадке строительства пункты и знаки 
этой основы. Геодезическая основа на участке производства работ создается 
для производства комплекса геодезических работ: 

- основных и детальных разбивочных работ; 
- контроля за выполнением строительных норм и правил; 
- пооперационного контроля выполненных земляных работ; 
- исполнительных съемок готового сооружения для составления испол-

нительной документации. 
Допустимые среднеквадратичные погрешности при построении геоде-

зической разбивочной основы, должны соответствовать таблицам 1 и 2 СП 
126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве», а также пособию по 
производству геодезических работ в строительстве к СНиП 3.01.03-84. 

В процессе строительства детальные разбивочные работы выполняет 
генподрядчик. 

Перед началом строительства подрядная строительно-монтажная орга-
низация должна произвести контроль геодезической разбивочной основы и 
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трассы по акту. 
Геодезические разбивочные работы при строительстве выполняются в 

два этапа. В подготовительный период заказчиком производится установка 
на местности временного репера, который выносится за пределы рабочей зо-
ны, а по окончании работ устанавливается проектный постоянный репер. В 
период, предшествующий развертыванию работ, генподрядная организация 
совместно с заказчиком производит разбивку основных проектных осей со-
гласно разбивочному плану площадки с закреплением их на местности и 
оформлением акта. При производстве работ по разработке выемок и устрой-
ству оснований состав контролируемых показателей, допустимые отклоне-
ния, объем и методы контроля должны соответствовать таблице 4 СП-
45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Далее заказчик осуществляет выборочный контроль за выполнением 
геометрических параметров проекта, а также контроль за своевременным 
выполнением подрядчиком технической исполнительной документации на 
законченные объекты. 

На всех этапах строительства подрядчик осуществляет геодезическую 
проверку соответствия выполненных работ проектным требованиям. 

По окончании монтажа, до засыпки траншеи подрядчик выполняет гео-
дезическую съемку. 

По результатам исполнительной геодезической съемки делаются ис-
полнительные чертежи, которые используются при приемочном контроле, 
составлении исполнительной документации и оценки качества строительно-
монтажных работ. 

Длина линии между точками измеряется тахеометром дважды в пря-
мом и обратном направлениях, вертикальные и горизонтальные углы – пол-
ным приемом. 

Расхождения в измерениях линии, измеренной в прямом и обратном 
направлениях, измерениях углов между полуприёмами не должны превы-
шать установленных инструкциями допусков и точности измерения тахео-
метра. 

Горизонтальная и вертикальная съемки в масштабе 1:1000 производят-
ся с точек планово-высотного обоснования. 

По результатам полевых работ должны быть выполнены камеральные 
работы, которые включают в себя: 

- расчет координат и высот пунктов съемочного обоснования; 
- составление каталога координат и высот пунктов съемочного обосно-

вания; 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 

ин
в.

 №
 

 

П
о

д
п.

 и
 д

ат
а

 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л

.  

       

01-22/рп-ПОС-ТЧ 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

      

      
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

20 
 

- расчет координат и высот пикетов; 
- составление топографического плана М 1:1000 в цифровом виде; 
- составление технического отчета. 
Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям 

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 
 
Работы основного периода 
Только после выполнения всех подготовительных работ разрешается 

приступать к основным работам. 
Устройство КНС заводского изготовления ЭП-ЭКО61. 
Для сбора и предварительной очистки поверхностных стоков преду-

сматривается КНС ЭП-ЭКО61 (производитель ООО "Эко-Центр" г. Батайск). 
Сооружение выполнено в едином корпусе из армированного усиленного 
стеклопластика (ТУ №1,5/5,6-314/10/15- 817*71/16 КН/ФС) и включает в себя 
систему грубой очистки. 

Емкость поставляются на место эксплуатации в полной заводской го-
товности. 

Монтаж осуществляется в следующей последовательности: 
- Разработку грунта под котлован для установки резервуара, выполня-

ют экскаватором JCB 3 СХ, с последующей зачисткой дна котлована вруч-
ную. 

- Выполняют подготовку из щебня, с последующим монтажом моно-
литной железобетонной плиты, на которую устанавливают резервуар. 

Под плитными фундаментами толщиной 400 мм устраивается бетонная 
подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Армирование конструк-
ций принято отдельными стержнями, рабочая арматура класса А500С по 
ГОСТ Р 52544-2006, поперечная и конструктивная арматура – класса А500С 
по ГОСТ Р 52544-2006. 

Опалубка принята унифицированная разборно-переставная. Арматур-
ные сетки доставляются на площадку грузовым транспортом, разгрузку по-
грузку выполняют автокраном КС-3577. 

Бетон подвозят в автобетоносмесителе СБ-159А, подачу готового бето-
на выполняют непосредственно с помощью автобетононасоса СБ-126Б. Каж-
дый последующий слой укладывают до начала схватывания предыдущего и 
уплотняют глубинными вибраторами ИВ-90. 

Монтаж емкости осуществляют по инструкции завода-изготовителя, 
автомобильным краном КС-3577. Строповку элементов осуществлять четы-
рехветвевым стропам и за монтажные петли. 
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Верхнее и нижнее армирование аналогично. Фундамент Фм-1 преду-
смотрен из бетона класса В25, марки по водонепроницаемости - W4, по мо-
розостойкости F150 на обычном портландцементе по ГОСТ 10178-85. Дно 
котлована необходимо тщательно трамбовать. Фундамент Фм-1 выполнять 
по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Установку емкости осу-
ществлять по слою песка толщиной 300 мм с последующим закреплением 
хомутами Хм-1. 

Крепление хомутов к фундаменту осуществляется через заводские кре-
пежные элементы.  
Обратную засыпку производить мягким грунтом без камней, равномерно по 
окружности КНС. В противном случае возможна деформация корпуса. За-
сыпку выполнять по слоям, максимальной высотой 50см. Зимой надо учесть, 
что грунту нельзя замерзать. Грунт под подводящий и напорные 
коллектора утрамбовывают. Применение механических вибраторов с массой 
более 100кг запрещено. Утрамбовку грунта выполнить выше отметки -1.00 от 
поверхности земли. 
Уплотнение грунта ближе, чем 30 см от насосной запрещается. 

 
Выбор крана для монтажа емкостного оборудования 
Подбор крана для монтажа резервуаров 
 
Требуемая глубина опускания  hоп. определяется:  
hоп = (4,0+1,5)+0,15=5,65 м 
Грузоподъемность крана (Q) должна быть больше или равна массе 

поднимаемого груза Ргр., плюс масса монтажных приспособлений, поднима-
емых вместе с элементом при его установке Рм.п. (стропы, распорки, под-
мостки и др.): 

Q ≥ Ргр.+ ΣРм.п 
Q>2,1+0,25 
где 4,1 т -вес резервуара, 0,25– вес грузозахватного приспособления 
Q>4,35 т 
Необходимый рабочий вылет крана определяется расстоянием по гори-

зонтали от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси грузо-
захватного органа (согласно п. 3.1.6. РД 11-06-2007). 

Rм=9,0 м 
На основании данных, для монтажных применяем монтажный кран КС-

3577 грузоподъемностью 12,5 т. 
Монтаж резервуара выполняется представителями организации-
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производителя оборудования (данные представлены на основании паспорта 
завода-изготовителя). 

Для монтажа емкости КНС для сбора и перекачки хозяйственно-
бытовых стоков применяется тот же монтажный автокран. 

 
Строительство насосной станции для сбора и перекачки стоков 

ливневой канализации. 
Проектом принята заглубленная установка КНС ЭЦ-ЭКО61- ККНС-СП 

в вертикальном исполнении с 2 погружными насосами Dreno ATH 80-2 (1 ра-
бочий, 1-резервный). 

Станция поставляется на место эксплуатации в полной заводской го-
товности. 

Разработку грунта под котлован для установки емкости, выполняют 
экскаватором JCB 3СХ, с последующей зачисткой дна котлована вручную. 

Выполняют подготовку из щебня, с последующим монтажом монолит-
ной железобетонной плиты, на которую устанавливают накопительную ем-
кость. Опалубка принята унифицированная разборно-переставная. 

Арматурные сетки доставляются на площадку грузовым транспортом, 
разгрузку погрузку выполняют автокраном КС-3577. 

Бетон подвозят в автобетоносмесителе СБ-159А, подачу готового бето-
на выполняют непосредственно с помощью автобетононасоса СБ-126Б. 

Каждый последующий слой укладывают до начала схватывания 
предыдущего и уплотняют глубинными вибраторами ИВ-90. Монтаж емко-
сти накопителя осуществляют по инструкции завода-изготовителя, автомо-
бильным краном КС-3577. Строповку элементов осуществлять четырехвет-
вевым стропом. 
 

Водопонижение в строительный период. 
При возникновении подтопления котлована грунтовыми водами, в про-

екте предусматривается открытый водоотлив. Вода откачивается напрямую 
из котлована. Осушение выемок в однородных грунтах предусматривается 
устройством зумпфов — приемных колодцев глубиной 0,5-0,7 м, дно кото-
рых засыпается крупным песком и гравием. Помимо зумпфов, вырываются 
водосборные канавы глубиной 0,3-0,6 м. По мере осушения дно углубляется 
землеройными машинами. Вода откачивается насосами не со дна котлована, 
а из зумпфов, что позволяет снизить гидродинамическое давление, которое 
деформирует дно котлована. Для решения задачи водопонижения проектом 
предусматривается откачка при помощи мотопомпы Борей 300 или эквива-
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лента. Мотопомпа перекачивает грязную воду с содержанием абразива до 
10% и твердых частиц размером до 76мм. 

 
Земляные работы при прокладке канализационных сетей. 
Земляные работы производить на основании ордера на производство 

земляных работ. При выполнении работ в местах пересечения и сближения с 
существующими подземными коммуникациями вызвать представителей экс-
плуатирующих организаций. 

Разработка грунта в траншее производится экскаватором JCB 3 СХ с 
емкостью ковша 0,3м³. На уровне горизонтального диаметра трубопровода 
траншея должна соответствовать наружному диаметру трубы + 300мм. 

Разработка грунта в траншеи выполняется экскаватором с непосред-
ственной погрузкой верхнего слоя грунта высотой 1 м в самосвал и вывозом 
с территории строительства. 

Грунт, вынутый из траншеи, глубже 1 м следует укладывать в отвал с 
одной стороны на расстоянии от бровки не ближе 0,5м, оставляя другую сто-
рону свободной для передвижения 

транспорта и производства монтажно-укладочных работ (рабочая поло-
са). Марка строительной техники уточняется генеральным подрядчиком при 
производстве работ. 

Разработанный грунт необходимый для обратной засыпки складирует-
ся в пределах полосы отвода под строительство. Открытые траншеи не 
должны продолжительное время оставаться не засыпанными. 

После прохождения экскаватора выполняется съемка дна траншеи с 
помощью геодезических приборов. При необходимости вручную выполняют 
доработку грунта до проектных отметок или засыпку участков перебора 
грунта. Основанием для труб является выровненный уплотненный есте-
ственный грунт. 

Укладку труб в траншею, монтаж сборных железобетонных колодцев 
выполнять автокраном КС-3577. 

Обратная засыпка траншей с уложенными трубопроводами произво-
дится местным грунтом с послойным уплотнением. Недостаток грунта под-
возится самосвалами из ближайшего карьера. 

Рытье траншеи следует выполнять с учетом обеспечения полной за-
сыпки трубопровода после окончания смены. 

Устройство щебеночного основания под колодцы выполнять экскава-
тором-погрузчиком с уплотнением пневматическими трамбовками. 

Все работы по рытью и засыпке траншеи, укладке труб, заделке сты-
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ков, гидравлическому испытанию производить в строгом соответствии с 
СНиП 3.05 04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канали-
зации». 

Подрядной организацией составляется проект производства работ 
(ППР), где должны быть детализированы все выполняемые мероприятия. Все 
строительные работы выполняются в строгом соответствии с утвержденным 
проектом производства монтажных работ. 

 
Строительно- монтажные работы. 
Полиэтиленовые трубы поставляются на объект в отрезках мерной 

длины 6-24 м, или в бухтах. Транспортирование труб на объект строитель-
ства, от места складирования, и развозку их выполнять автомобильным 
транспортом с использованием полуприцепа (на данном объекте применяем 
бортовой автомобиль МАЗ-54323 с полуприцепом). 

Выемка грунта из траншеи производится в следующей последователь-
ности: 

- механизированная разработка экскаватором с ковшом объемом 0,3 м³; 
- зачистка дна траншеи вручную (недобор грунта после работы). 
Марка строительной техники уточняется в проекте производства работ. 

Разработку грунта траншей для прокладки сетей выполнять экскаватором 
JCB-3CX с ёмкостью ковша 0,3 м3. 

Грунт, извлекаемый из траншеи, укладывать за пределами призмы об-
рушения на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки, оставляя другую 
сторону свободной для передвижения транспорта и производства монтажно-
укладочных работ (рабочая полоса). Марка строительной техники уточняется 
генеральным подрядчиком при производстве работ. Открытые траншеи не 
должны продолжительное время оставаться не засыпанными. 

После прохождения экскаватора выполняется съемка дна траншеи с 
помощью геодезических приборов. При необходимости вручную выполняют 
доработку грунта до проектных отметок или засыпку участков перебора 
грунта. 

Прокладка проектируемых напорных трубопроводов предусмотрена на 
глубину не менее 1,2м от поверхности земли. 

В местах пересечения траншей с действующими подземными комму-
никациями разработку грунта производить вручную, при этом обеспечить 
неизменяемость положения и сохранность коммуникаций. 

Рытье траншеи следует выполнять с учетом обеспечения полной за-
сыпки трубопровода после окончания смены. 
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Соединение полиэтиленового трубопровода выполняется на бровке 
траншеи методом встык аппаратом с гидравлическим сжатием ССПТ-225Э. 
Сварку следует производить при температуре от -15 до +40 0С 

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается перемещение 
труб волоком.  

Основанием для труб является уплотненная, с помощью виброплиты 

Bomag ВW55 E, песчаная подушка высотой 100 мм. Обратная засыпка произ-
водится песком без трамбовки на высоту 300 мм и местным грунтом с уплот-
нением с обеих сторон от трубы послойно по 200мм механическими трам-
бовками. 

Засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых 
включений размером свыше диаметра трубы путем осторожного сбрасыва-
ния грунта бульдозером Б10М перекрестными косопоперечными проходка-
ми. 

На щитах ограждений траншей необходимо установить предупреди-
тельные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. 

Все работы по рытью и засыпке траншеи, укладке труб, заделке сты-
ков, гидравлическому испытанию производить в строгом соответствии со 
СНиП 3.05 04-85. 

Все пересечения с существующими коммуникациями (отметки и при-
вязки) уточняются по месту. Уточнение положения существующих комму-
никаций производиться до начала производства земляных работ в присут-
ствии организаций, эксплуатирующих коммуникации. В местах пересечений 
с коммуникациями, рытье траншеи выполняется вручную.  

После окончания укладки и засыпки трубопровод подвергается испы-
танию: 

- предварительное испытание (на прочность) – до засыпки траншеи и 
установки арматуры (запорной арматуры); 

- окончательное испытание (на плотность) – после засыпки траншеи за-
вершения всех работ на данном участке трубопровода, до установки запор-
ной арматуры. Сваренные плети укладываются в траншею с естественным 
изгибом. 

 
Монтаж колодцев 
Монтаж железобетонных колодцев производится по месту специализи-

рованной организацией. 
Строительно-монтажные работы по устройству колодцев выполнять в 

следующей последовательности: 
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1. Разработка котлована экскаватором (V ковша=0,3 м3) с недобором 
грунта на 8-10см и последующей зачисткой дна вручную. 

2.Установка плиты днища или объемной рабочей камеры колодца; 
3.Установка одного или двух нижних колец колодца с отверстиями для 

входной и выходной труб с одновременным монтажом этих труб и заделкой 
их в стенах колодца или его рабочей камеры; 

4.Установка плиты перекрытия над рабочей камерой колодца и регули-
ровочного кольца горловины; 

5.Установка стальной лестницы и опорного кольца горловины; 
6.Установка люка на опорное кольцо и крышки на люк. 
Монтаж сборных конструкций осуществлять способом «на весу» авто-

мобильным краном. 
Монтаж производить с мест кратковременного складирования, распо-

ложенных в зоне действия крана. Строповку элементов осуществлять четы-
рехветвевым стропом или универсальным обвязочным стропом. В процессе 
монтажа выполнять и проверять правильность выверки конструктивных эле-
ментов, условия сопряжения частей сооружения в целом. Закрепление осу-
ществлять после установки и проверки правильности положения элемента. 

Установка нижних колец или рабочей камеры колодца производится 
одновременно с монтажом входной и выходной трубы и заделкой их в стенах 
колец или рабочей камеры. Зазор в проемах заделывается вручную: в сухих 
грунтах - бетоном класса В 10 в инвентарной опалубке с уплотнением бетона 
кельмой; в мокрых и просадочных грунтах - бетоном класса В 15 с предвари-
тельной установкой на трубу стального патрубка (футляра) с зазором шири-
ной 50 мм, который следует уплотнять вручную на глубину 60 мм просмо-
ленным жгутом или белым канатом, пропитанным раствором низкомолеку-
лярного полиизобутилена в бензине в соотношении 1:1, а снаружи заделы-
вать асбестоцементным раствором и уплотнять чеканкой. 

Установка верхних стеновых колец типовых колодцев производится 
после центровки и по монтажным петлям, выполняющим роль фиксаторов, 
на растворную (цементную) постель на нижнем кольце. Аналогичным обра-
зом (после установки в колодце арматуры) монтируются плита перекрытия и 
опорное кольцо колодца. 

Установка люка на опорное кольцо с растворной постелью класса В5 
производится вручную надвижкой его с переносного мостика. 

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций произво-
дить с соблюдением требований СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции», СП 48.13330.2011 "Организация строительства". 
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Подрядной организацией составляется проект производства работ 
(ППР), где должны быть детализированы все выполняемые мероприятия. Все 
строительные работы вы выполняются в строгом соответствии с утвержден-
ным проектом производства монтажных работ. 

 
Гидравлические испытания 
Испытания производить в соответствии с СНиП 3.05.04-85* «Наруж-

ные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 
Предварительное и приемочное гидравлические испытания трубопро-

вода на прочность и герметичность следует проводить в следующем порядке. 
При проведении испытания на прочность: 
- повысить давление в трубопроводе до испытательного и путем под-

качки воды и поддерживать его в течение не менее 10 мин, не допуская сни-
жения давления более чем на 0,1 МПа (1кгс/см2); 

- снизить испытательное давление до внутреннего расчетного давления 
и, поддерживая его путем подкачивания воды, произвести осмотр трубопро-
вода с целью выявления дефектов на нем в течение времени, необходимого 
для выполнения этого осмотра; 

- в случае выявления дефектов устранить их и произвести повторное 
испытание трубопровода. 

После окончания испытания трубопровода на прочность приступить к 
испытанию его на герметичность, для этого необходимо: 

- давление в трубопроводе повысить до величины испытательного дав-
ления на герметичность; 

- зафиксировать время начала испытания и замерить начальный уро-
вень воды в мерном бачке; 

- произвести наблюдение за падением давления в трубопроводе. 
Заполнение трубопровода дополнительным объемом воды при испыта-

нии на герметичность требуется для замещения воздуха, вышедшего через 
непроницаемые для воды неплотности в соединениях; заполнения объемов 
трубопровода, возникших при незначительных угловых деформациях труб в 
стыковых соединениях, подвижках резиновых уплотнителей в этих соедине-
ниях и смещениях запорной арматуры; дополнительного замачивания под 
испытательным давлением труб, а также для восполнения возможных скры-
тых просачиваний воды в местах, недоступных для осмотра трубопровода. 

Гидропневматическая промывка осуществляется подачей по трубо-
проводу вместе с водой сжатого воздуха в количестве не менее 50 % расхода 
воды. Воздух следует вводить в трубопровод под давлением, превышающим 
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внутреннее давление в трубопроводе на 0,05— 0,15МПа. Скорость движения 
водовоздушной смеси должна составлять 2—3 м/с. 

Длина промываемых участков трубопроводов, а также места введения в 
трубопровод воды и порядок проведения работ должны быть определены в 
проекте производства работ, включающем рабочую схему, план трассы, про-
филь и деталировку колодцев. 

 
7. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, от-

ветственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответ-
ствующих актов приемки перед производством последующих работ и 
устройством последующих конструкций. 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению 
авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений» 
(Приложение Г) перечень ответственных строительных конструкций и работ, 
скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых 
оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и 
актами освидетельствования скрытых работ по объекту строительства сле-
дующий: 

- акты сдачи приемки геодезической разбивочной основы для проклад-
ки инженерных сетей; 

- акт освидетельствования грунтов основания; 
- акт осмотра открытых траншей и котлованов для монтажа инженер-

ных сетей; 
- акт на устройство щебеночного основания под колодцы; 
- акт на устройство монолитных конструкций; 
- акт на монтаж сборных железобетонных конструкций (колодцы); 
- акт на укладку труб в траншею; 
- акт приемки и испытания наружных сетей; 
- акт на обратную засыпку траншей. 
При приемке дается комиссионная оценка соответствия произведенных 

работ согласованным проектным решениям либо согласованным в установ-
ленном порядке изменениям первоначальных проектных решений. 

Для сдачи работ должны быть подготовлены и представлены следую-
щие документы: 

- проект производства работ; 
- акты приемки, сертификаты качества, технические паспорта исполь-

зованных материалов 
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и изделий; 
- исполнительная производственная документация, включая: журнал 

производства работ по форме РД-11-05-2007. 
- акт освидетельствования и приемки трубопровода для протаскивания; 
- исполнительные чертежи планового положения и продольного про-

филя трубопровода, проложенного данным методом; 
- исполнительные документы по установленным нормативно-

техническими документами формам для данного вида коммуникаций (прото-
колы испытаний, журналы и акты контроля сварных соединений, изоляции, 
герметичности прочностных показателей и т.п.). 

Обязательность предоставления тех или иных документов определяет-
ся приемочной комиссией в зависимости от типа и предназначения, проло-
женных данным методом трубопроводов. Исполнитель работ обязан в рабо-
чем порядке ознакомить всех членов приемочной комиссии с оформленными 
документами, выполнить их правополномочные требования. 

Приёмку всех без исключения, завершённых строительно-монтажных 
работ, качество и соответствие их рабочей документации, необходимо произ-
водить техническим надзором заказчика с составлением актов освидетель-
ствования работ, в соответствии с требованиями СП-48.13330.2011 "Органи-
зация строительства". 

 
8. Указание мест обхода или преодоления специальными средства-

ми естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 
Перекладываемых коммуникаций согласно проекту - нет. 
 
9.Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топли-
ве и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, 
паре, воде, временных зданиях и сооружениях. 

Средняя потребность в трудовых ресурсах (Птр) определена отношени-
ем нормативной трудоемкости строительства (Н) к продолжительности стро-
ительства: 

где Трасч. – расчетная продолжительность строительства 7,0 мес. 
Для проведения работ по строительству напорных канализационных 

сетей привлекаются работающие в количестве 9 человек, в том числе по ка-
тегориям (МДС 12-46.2008): 

Таблица 5 
Наименование категорий работающих Количество человек 
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Всего работающих, в т.ч.: 9 
Рабочих (84,5%) 7 

ИТР (11%) 1 
служащих, МОП и охрана (4,5%) 1 

 
Работы на строительных площадках предусмотрены в 1 смену, про-

должительностью 8 рабочих часов. 
В проекте принято, что строительство ведётся силами строительной ор-

ганизации, постоянные кадры которой, обеспечены жилой площадью и необ-
ходимым культурно-бытовым обслуживанием. 

В данном проекте предусмотрена доставка рабочих к месту строитель-
ства и обратно служебным транспортом силами подрядной организации еже-
дневно. 

 
10. Описание технических решений по возможному использованию 

отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд стро-
ительства. 

Использование отдельных участков проектируемого линейного объекта 
для нужд строительства не требуется. 

 
11.Предложения по обеспечению контроля качества строительных 

и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 
оборудования, конструкций и материалов. 

Входным контролем проверяют соответствие показателей качества по-
купаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям 
стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, ука-
занных в проектной документации и (или) договоре подряда. 

При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных доку-
ментов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных 
материалов, изделий и оборудования. 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и ис-
пытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и 
испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических 
условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудо-
вание. 

Результаты входного контроля должны быть документированы. 
В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккреди-

тованными лабораториями следует проверить соответствие применяемых 
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ими методов контроля и испытаний установленным стандартами и (или) тех-
ническими условиями на контролируемую продукцию. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установ-
ленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от 
пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изде-
лий и оборудования следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен 
быть извещен о приостановке работ и ее причинах. 

В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех 
решений: 

- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изде-
лий, оборудования соответствующими; 

- несоответствующие изделия дорабатываются; 
- несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после 

обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком 
и органом государственного контроля (надзора) по его компетенции. 

 
12. Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 
нормативных требований охраны труда. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 
должна обеспечивать безопасность и здоровые условия труда работающих на 
всех этапах выполнения работ в соответствии с требованиями Правил по 
охране труда в строительстве, утвержденных приказом от 01 июня 2015 года 
№336н Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 
санитарных, противопожарных и других норм, относящихся к строительному 
производству. 

Земляные работы 
При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением 

рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать меропри-
ятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и 
вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

- обрушающиеся горные породы (грунты); 
- падающие предметы (куски породы); 
- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые 

ими предметы; 
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и бо-

лее на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях от-
сутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений ме-
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нее 1,1 м; 
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 
- химически опасные и вредные производственные факторы. 
Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого 

напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на 
участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогиль-
ники, кладбище и т.п.) необходимо осуществлять по наряду-допуску после 
получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации 
или органа санитарного надзора. 

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непо-
средственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, 
находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, 
под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуни-
кации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих под-
земных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без использо-
вания ударных инструментов. 

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с дей-
ствующими коммуникациями, не защищенными от механических поврежде-
ний, разрешается по согласованию с организациями - владельцами коммуни-
каций. 

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не ука-
занных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных 
материалов земляные работы должны быть приостановлены, до получения 
разрешения соответствующих органов. 

Бетонные работы 
При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и 

установке арматуры, а также установке и разборке опалубки (далее - выпол-
нении бетонных работ) необходимо предусматривать мероприятия по преду-
преждению воздействия на работников опасных и вредных производствен-
ных факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и бо-
лее на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях от-
сутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений ме-
нее 1,1 м; 

- неустойчивое состояния сооружения, объекта, опалубки и поддержи-
вающих креплений; 
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- движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; 
- обрушение элементов конструкций; 
- шум и вибрация; 
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 
При наличии опасных и вредных производственных факторов, без-

опасность бетонных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 
содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР 
и др.) следующих решений по охране труда: 

- определение средств механизации для приготовления, транспортиро-
вания, подачи и укладки бетона; 

- определение несущей способности и разработка проекта опалубки, а 
также последовательности ее установки и порядка разборки; 

- разработка мероприятий и средств по обеспечению безопасности ра-
бочих мест на высоте; 

- разработка мероприятий и средств по уходу за бетоном в холодное и 
теплое время года. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси ра-
ботникам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение, удо-
влетворяющее требованиям государственных стандартов, световую сигнали-
зацию и знаки безопасности. 

Монтажные работы 
При монтаже железобетонных и стальных элементов конструкций, 

трубопроводов и оборудования (далее - выполнении монтажных работ) необ-
ходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на 
работников следующих опасных и вредных производственных факторов, свя-
занных с характером работы: 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и бо-
лее на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях от-
сутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений ме-
нее 1,1 м; 

- передвигающиеся конструкции, грузы; 
- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и соору-

жений; 
- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 
- опрокидывание машин, падение их частей; 
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 
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может произойти через тело человека. 
При наличии опасных и вредных производственных факторов безопас-

ность монтажных работ должна быть обеспечена на основе выполнения со-
держащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и 
др.) следующих решений по охране труда: 

- обеспечение безопасности рабочих мест на высоте; 
- определение последовательности установки конструкций; 
- обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе 

сборки; 
- определение схем и способов укрупнительной сборки элементов кон-

струкций. 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте (если таковые проводятся), 
следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема. 

Места и способ крепления каната и длина его участков должны быть 
указаны в ППР. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 
конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым обо-
рудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные меропри-
ятия, обеспечивающие безопасность работающих. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить поря-
док обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, 
такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть 
подан любым работником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с примене-
нием сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных 
и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и 
т.п.) сигналы должен подавать только руководитель работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы 
Погрузочно-разгрузочные работы выполнять, механизированным спо-

собом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руковод-
ством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответствен-
ного за безопасное производство работ кранами. 

Для исключения опрокидывания механизмов не допускать крена меха-
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низмов более 3º, а так же производить работы при скорости ветра менее 15 
м/с. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 
обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на 
высоту более 2 м. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 
грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непо-
средственного отношения к этим работам. 

Сварочные и пламенные работы 
При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 
участках интенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада 
должны быть прекращены. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных по-
стов должны определяться письменным разрешением руководителя или спе-
циалиста, отвечающего за пожарную безопасность. Места производства сва-
рочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, 
находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными 
устройствами. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящие-
ся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все 
время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме 
того, заземляющий болт корпуса должен быть соединен с 

зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный про-
вод. 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по 
обеспечению охраны труда в строительной организации возлагаются на ра-
ботодателя. 

Скорость автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 
превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах. 

Запрещается проведение огнеопасных работ на расстоянии ближе 5 м 
от места складирования полиэтиленовых труб. 

 
13. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и 

монтажных работ по участкам трассы 
Нормативная трудоемкость основных строительных и монтажных ра-
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бот определена на основе ТЭР и фактических объемах строительно-
монтажных работ, согласно чертежам. 

Нормативная трудоемкость по проекту составляет –8650 чел.-ч. 
 
14. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строитель-

ства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных 
опасных природных процессов 

Опасность природных процессов по категориям опасности в районе 
строительства, в соответствии со СНиП 22-01-95, оценивается следующим 
образом: 

- землетрясения – умеренно-опасная категория; 
- карстово-суффозионные процессы - умеренно-опасная категория; 
- подтопление территории - умеренно-опасная категория; 
- эрозия плоскостная и овражная - умеренно-опасная категория; 
- ураганы, смерчи - умеренно-опасная категория. 
Таким образом, на участке строительства природных процессов, име-

ющих категорию опасная нет. Следовательно, необходимость проведения 
дополнительных инженерно-технических мероприятий, направленных на 
снижение негативного воздействия природных процессов, отсутствует. 

К опасным техногенным явлениям относятся: транспортные аварии, 
пожары, взрывы в зданиях, на коммуникациях, аварии с выбросом (угрозой 
выброса) химически, биологически, радиоактивных опасных веществ; и т. д. 

К возникновению ЧС на площадке строительства могут привести: 
- пожары в бытовках строителей и на площадке строительства в местах 

складирования материалов; 
- нарушение правил технической эксплуатации строительного обору-

дования; 
- последствия взрывопожароопасных аварий на близлежащих улицах и 

на сетях инженерных коммуникаций; 
- негативные воздействия особо опасных погодных явлений. 
Наибольшую опасность представляет угроза возникновения чрезвы-

чайной ситуации, связанной с пожарами. 
В связи с проведением работ при строительстве объекта, вдоль дороги 

на участке строительства (захватках) необходимо устанавливать водоналив-
ные блоки. Данные блоки являются разделительной полосой, разграничива-
ющих транспортные потоки и зону строительных работ. 

Соответствие проекта требованиям ГОСТ Р 22.0.05-94 обеспечивает 
максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 
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снижение размеров материального ущерба. 
Строительство проектируемого объекта необходимо выполнять в соот-

ветствии с утвержденными в установленном порядке проектом. Для обеспе-
чения безопасности объекта строительства организовать технический надзор 
в соответствии с требованиями Федеральными нормами и правилами в обла-
сти промышленной безопасности. 

Строительство объекта осуществлять специализированными организа-
циями, имеющими лицензии Ростехнадзора России на строительство систем 
газораспределения и имеющих в своем составе, монтажников, сварщиков, 
специалистов по сварному производству и лабораторию контроля качества 
сварных стыков. 

До начала строительства следует зарегистрировать проект в территори-
альном органе Ростехнадзора России. 

 
15. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте 

безопасного движения в период его строительства. 
 В начале участка и в конце участка строительства в границах полосы 

отвода должна быть установлена схема движения средств транспорта, а на 
обочинах дорог и проездов — хорошо видимые дорожные знаки, устанавли-
вающие порядок движения транспортных средств в соответствии с Правила-
ми дорожного движения. Раздел «Организация дорожного движения» в рам-
ках выполнения данного проекта, согласно заданию на проектирование, не 
разрабатывался. 

Данный раздел будет разработан отдельным проектом. 
Места раскопки траншей под инженерные сети обозначаются инвен-

тарным ограждением. 
Во время работы экскаватор должен быть установлен на спланирован-

ной площадке. 
Не разрешается: 
- находиться рабочим под ковшом или стрелой экскаватора; 
- производить какие-либо другие работы со стороны забоя; 
- находиться посторонним в радиусе действия экскаватора. 
Во время перерывов в работе, независимо от их причин и продолжи-

тельности, стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш 
опустить на грунт. Во время движения экскаватора стрелу необходимо уста-
новить строго по направлению хода, а ковш приподнять над землей на 0,7 м. 
Запрещается передвижение экскаватора с нагруженным ковшом. 

В зоне действия рабочих органов землеройных машин (экскаваторов, 
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бульдозеров и др.) производить другие работы и находиться людям запреща-
ется. 

В период проведения работ: 
- обеспечить безопасный проход пешеходов через траншеи при помощи 

пешеходных мостиков шириной не менее 1,5м с перилами, установить пеше-
ходные галереи; 

- обеспечить беспрепятственный доступ к зданиям, сооружениям и 
коммуникациям смежных земель в границах полосы отвода; 

- элементы дороги за пределами строительной площадки не использо-
вать под складирование либо отстой машин или механизмов; 

- в тёмное время суток обеспечить уровень освещенности места работ 
при устройстве парковочных карманов не ниже 6 люкс, исключив ослепление 
участников движения; 

- информационные щиты располагать лицевой стороной навстречу 
приближающемуся транспорту; 

- дорожные знаки изготавливаются согласно Р 52290-2004; 
- дорожные знаки устанавливаются согласно Р 52290-2004; 
- по завершению работ восстановить дорожное покрытие в существу-

ющей конструкции и демонтировать временные дорожные знаки. 
Безопасное движение транспорта на строительной площадке обеспечи-

вается: 
- защитным ограждениям котлованов и траншей; 
- оснащением дорожными знаками безопасности, указателями мест раз-

грузки; 
- обозначением условными знаками и надписями мест выездов и въез-

дов; 
- размещением у въезда на строительную площадку схемы движения 

транспортных средств. 
 
16. Обоснование принятой продолжительности строительства 
Так как, в систему водоотведения входят несколько нормируемых объ-

ектов, продолжительность строительства комплекса определяется по форму-
ле: 

Т = Тмакс + (Т1 + Т2 + Т3 + …)×К, 
где Тмакс - максимальная продолжительность строительства одного из 

нормируемых объектов; 
Т1, Т2, Т3 и т. д. - продолжительность строительства нормируемых 

объектов, входящих в систему 
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Продолжительность строительства согласно СНиП 1.04.03-85*, часть 
II, гл.2 – «Коммунальное хозяйство», п.20 «Наружные трубопроводы. Водо-
провод. Канализация». Исходя из имеющейся в нормах п.20 СНиП 1.04.03-
85*, минимальной протяженности наружных трубопроводов из полиэтилено-
вых труб диаметром 300 мм протяженностью 2 км составляет 2 месяца. 

Продолжительность строительства водопроводных сетей для 420,8 м 
составит: 

Уменьшение мощности составит: (2000-445,5)*100/2000 =77,72%. 
Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 

77,72*0,3=23,31%. 
Продолжительность строительства Т1 с учетом экстраполяции будет 

равна: T1=2⋅(100-23,31)/100=1,5 мес. 
Продолжительность строительства КНС и накопительной емкости К1, 

составляет 10 мес. Так как биологическая очистка отсутствует, то принимаем 
продолжительность строительства КНС и остальных сооружений 4 мес. 

Таким образом, общая продолжительность строительства составляет: 
Т=(4+1,5 х 0,5) х 1,3=6,17 ≈7 мес. 
Соответственно общая продолжительность строительства составит 7,0 

месяцев, в том числе подготовительный период 1,0 месяц. 
 
17. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обес-

печивающих сохранение окружающей среды в период строительства. 
При производстве строительно-монтажных работ выполнять требова-

ния СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СанПиН 2.2.3.1384-03. 
В целях охраны окружающей среды, работы по строительству сетей 

водопровода выполнять только в границах производства работ. 
При организации строительного производства необходимо осуществ-

лять мероприятия и работы по охране окружающей среды, которые должны 
включать предотвращение или очистку вредных сбросов в почву, водоемы и 
выбросы в атмосферу. 

До начала строительства рабочие должны пройти инструктаж по без-
опасному ведению работ с соблюдением требований охраны окружающей 
среды. 

В процессе строительства для предотвращения замусоривания террито-
рии предусмотреть размещение мусорных контейнеров, которые по мере за-
полнения вывозятся на свалку или в места, согласованные с органами сани-
тарного надзора. 

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся также, 
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восстановление нарушенных земель, по окончании строительства, верти-
кальная планировка образованных поверхностей на трассе трубопроводов. 

После окончания строительно-монтажных работ территорию занятую, 
строительными площадками и проездами, восстанавливают, очищают от му-
сора, ремонтируют подъездные дороги. 

Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, 
содержащиеся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие 
требования к охране поверхностных вод загрязнения", ГОСТ 17.4.3.02-85 
"Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при 
производстве земляных работ", ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. 
Общие требования к рекультивации земель", ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана 
природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных ве-
ществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохо-
зяйственных машин. 
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