

СОГЛАСОВАНО:

**Заместитель главы администрации
Минераловодского городского
округа Ставропольского края**



Д.О. Янаков

УТВЕРЖДАЮ:

**Начальник участка производства
Минераловодского
территориального участка
СКДТВ**



Ю.А. Погосов

**ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021г.**

№ п/п	наименование объекта	период остановки
1	котельная г. Минеральные Воды ул. Фрунзе, 2	с 14.06.2021г. по 28.06.2021г

Главный механик
Минераловодского территориального
участка СК ДТВ

Ю.А. Елистратов

исп. Вед. инженер Огинский И.П.
тел.(887922) 4-65-57

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель главы администрации
Минераловодского городского округа
Д.О. Янаков
«07» 12 2020г.

«УТВЕРЖДАЮ» :
И.о. директора Минераловодского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Д.С. Стрекозов
«07» 12 2020г.

ГРАФИК ПЛАНОВОГО ОСТАНОВА КОТЕЛЬНЫХ
Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
в межотопительный период 2021 года.

№№ котельной	Обозначение и адрес котельной	Дата остановки на ремонт	Дата пуска в работу
1	№26-01 г.Минеральные Воды, ул.К.Маркса, 76 А	31.05.21г.	11.06.21г.
2	№26-02 г.Минеральные Воды, ул.Почтовая, 9 А	10.08.21г.	24.08.21г.
3	№26-03 г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 22 а	15.06.21г.	29.06.21г.
4	№26-04 г.Минеральные Воды, пер.Февральский, 19	08.06.21г.	22.06.21г.
5	№26-05 г.Минеральные Воды, пр.22 Партсъезда, 60	11.05.21г.	25.05.21г.
6	№26-06 г.Минеральные Воды, ул.50 лет Октября, 47 а	17.08.21г.	31.08.21г.
7	№26-08 Г.Минеральные Воды, пр.22 Партсъезда, 149	31.05.21г.	11.06.21г.
8	№26-09 г.Минеральные Воды, ул.Ставропольская, 5 а	25.05.21г.	08.06.21г.
9	№26-10 г.Минеральные Воды, ул.Кисловодская 59 / ул.Горская, 76	03.08.21г.	17.08.21г.
10	№26-11 г.Минеральные Воды, ул.Калинина, 2 Г	11.05.21г.	25.05.21г.
11	№26-12 Минераловодский район, п.Анджиевский, ул.Набережная, 85 а	19.04.21г.	30.04.21г.
12	№26-15 г.Минеральные Воды, ул.Горская, 67 а	03.08.21г.	17.08.21г.
13	№26-18 г.Минеральные Воды, ул.Пушкина, 10 Б	15.06.21г.	29.06.21г.
14	№26-19 г.Минеральные Воды, ул.Ленина, 22 А	27.07.21г.	10.08.21г.

№№ котельной	Обозначение и адрес котельной	Дата остановки на ремонт	Дата пуска в работу
15	№26-21 г.Минеральные Воды, ул.К.Маркса, 51 а	18.05.21г.	01.06.21г.
16	№26-23 г.Минеральные Воды, ул.Анджиевского, 35а	22.06.21г.	06.07.21г.
17	№26-24 г.Минеральные Воды, ул.Тихая, 1а	13.07.21г.	27.07.21г.
18	№26-28 Минераловодский район, п.Анджиевский, ул.Школьная, 8 В	10.08.21г.	24.08.21г.
19	№26-29 г.Минеральные Воды, ул.Дружбы, 16 / ул.Вишневая, 9	06.07.21г.	20.07.21г.
20	№26-30 г.Минеральные Воды, ул.Бештаугорская,32	20.07.21г.	03.08.21г.
21	№26-33 Минераловодский район, п.Первомайский, ул.Ротенко, 3а	11.05.21г.	25.05.21г.
22	№26-37 Минераловодский район, х.Красный Пахарь	15.06.21г.	29.06.21г.
23	№26-40 Минераловодский район, с.Марьины Колод- цы, ул.Молодежная, 16	01.06.21г.	15.06.21г.
24	№26-41 Минераловодский район, п.Новотерский, ул.Школьная, 15	17.08.21г.	31.08.21г.
25	№26-49 Минераловодский район, с.Орбельяновка, ул.Базарная, 18	13.07.21г.	27.07.21г.
26	№26-50 Минераловодский район, с.Побегайловка	11.05.21г.	25.05.21г.
27	№26-52 г.Минеральные Воды, пл.III интернациона- ла, 1а	25.05.21г.	08.06.21г.

Начальник отдела (ПТО)
Минераловодского филиала
ГУП СК "Крайтеплоэнерго"



Л.М. Нефёдова