

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
Минераловодского городского
округа Ставропольского края



Д.О. Янаков

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник участка производства
Минераловодского территориального
участка Северо-Кавказской дирекции
по тепловодоснабжению СП ЦДТВ –
филиала ОАО «РЖД»



Л.А. Погосов

**ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2020г.**

| № п/п | наименование объекта | период остановки |
|----------|---|-------------------------------|
| 1 | котельная г. Минеральные Воды ул. Фрунзе,2 | С 08.06.2020г. по 15.06.2020г |
| 2 | котельная г. Минеральные Воды ул. Фрунзе,2 | С 17.08.2020г. по 24.08.2020г |

Главный механик участка производства
Минераловодского территориального участка
Северо-Кавказской дирекции по
тепловодоснабжению СП ЦДТВ
филиала ОАО «РЖД»

Ю.А.Елистратов

«СОГЛАСОВАНО»:

Глава
Минераловодского городского округа

С.Ю. Перцев

« »

2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор Минераловодского филиала

ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

А.В. Мельников

2020г.

ГРАФИК ПЛАНОВОГО ОСТАНОВА КОТЕЛЬНЫХ
Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

в межотопительный период 2020 года.

| №№ котельной | Обозначение и адрес котельной | Дата остановки на ремонт | Дата пуска в работу |
|--------------|---|--------------------------|---------------------|
| 1 | №26-01 г.Минеральные Воды, ул.К.Маркса, 76 А | 25.08.20г. | 08.09.20г. |
| 2 | №26-02 г.Минеральные Воды, ул.Почтовая, 9 А | 25.08.20г. | 08.09.20г. |
| 3 | №26-03 г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 22 а | 16.06.20г. | 30.06.20г. |
| 4 | №26-04 г.Минеральные Воды, пер.Февральский, 19 | 21.07.20г. | 04.08.20г. |
| 5 | №26-05 г.Минеральные Воды, пр.22 Партсъезда, 60 | 16.06.20г. | 30.06.20г. |
| 6 | №26-06 г.Минеральные Воды, ул.50 лет Октября, 47 а | 18.08.20г. | 01.09.20г. |
| 7 | №26-08 Г.Минеральные Воды, пр.22 Партсъезда, 149 | 08.06.20г. | 22.06.20г. |
| 8 | №26-09 г.Минеральные Воды, ул.Ставропольская, 5 а | 30.06.20г. | 14.07.20г. |
| 9 | №26-10 г.Минеральные Воды, ул.Кисловодская 59 / ул.Горская, 76 | 04.08.20г. | 18.08.20г. |
| 10 | №26-11 г.Минеральные Воды, ул.Калинина, 2 Г | 23.06.20г. | 07.07.20г. |
| 11 | №26-12 Минераловодский район, п.Анджиевский, ул.Набережная, 85 а | 16.06.20г. | 30.06.20г. |
| 12 | №26-15 г.Минеральные Воды, ул.Горская, 67 а | 04.08.20г. | 18.08.20г. |
| 13 | №26-18 г.Минеральные Воды, ул.Пушкина, 10 Б | 08.09.20г. | 22.09.20г. |
| 14 | №26-19 г.Минеральные Воды, ул.Ленина, 22 А | 28.07.20г. | 11.08.20г. |

| №№ котельной | Обозначение и адрес котельной | Дата остановки на ремонт | Дата пуска в работу |
|--------------|--|--------------------------|---------------------|
| 15 | №26-21 г.Минеральные Воды, ул.К.Маркса, 51 а | 09.06.20г. | 23.06.20г. |
| 16 | №26-23 г.Минеральные Воды, ул.Анджиевского, 35а | 23.06.20г. | 07.07.20г. |
| 17 | №26-24 г.Минеральные Воды, ул.Тихая, 1а | 14.07.20г. | 28.07.20г. |
| 18 | №26-28 Минераловодский район, п.Анджиевский, ул.Школьная, 8 В | 11.08.20г. | 25.08.20г. |
| 19 | №26-29 г.Минеральные Воды, ул.Дружбы, 16 / ул.Вишневая, 9 | 08.09.20г. | 22.09.20г. |
| 20 | №26-30 г.Минеральные Воды, ул.Бештаугорская,32 | 30.06.20г. | 14.07.20г. |
| 21 | №26-33 Минераловодский район, п.Первомайский, ул.Ротенко, 3а | 30.06.20г. | 14.07.20г. |
| 22 | №26-37 Минераловодский район, х.Красный Пахарь | 16.06.20г. | 30.06.20г. |
| 23 | №26-40 Минераловодский район, с.Марьины Колодцы, ул.Молодежная, 16 | 09.06.20г. | 23.06.20г. |
| 24 | №26-41 Минераловодский район, п.Новотерский, ул.Школьная, 15 | 18.08.20г. | 01.09.20г. |
| 25 | №26-49 Минераловодский район, с.Орбельяновка, ул.Базарная, 18 | 14.07.20г. | 28.07.20г. |
| 26 | №26-50 Минераловодский район, с.Побегайловка | 08.09.20г. | 22.09.20г. |
| 27 | №26-52 г.Минеральные Воды, пл.III интернационала, 1а | 14.07.20г. | 28.07.20г. |

Начальник отдела (ПТО)
Минераловодского филиала
ГУП СК "Крайтеплоэнерго"


Л.М. Нефёдова

Согласовано  