

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к мониторингу хода реализации муниципальных Программ
Минераловодского городского округа Ставропольского края
за 1 квартал 2022 года

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15.02.2017 № 312, управлением экономического развития администрации Минераловодского городского округа (далее – управление экономического развития) была подготовлена информация о ходе реализации Программ за 1 квартал 2022 года (Мониторинг) по информации предоставленной ответственными исполнителями Программ, в т.ч.: по дополнительной (уточнённой) информации, полученной в ходе проведения Мониторинга по запросам управления экономического развития, и в части финансового обеспечения реализации Программ Минераловодского городского округа – финансовым управлением администрации Минераловодского городского округа (на основании Отчета об исполнении Программ МГО за 1 квартал 2022 года) по состоянию на 01.04.2022.

В отчетном периоде 2022 года на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края (далее – округ) утверждены и действуют 17 муниципальных программ Минераловодского городского округа (далее – Программы).

Исполнение бюджета производилось как в рамках программных мероприятий, так и по непрограммным направлениям деятельности. Программные мероприятия составляют 98,07 % в общей сумме расходов местного бюджета.

За 1 квартал 2022 года кассовые расходы по основным мероприятиям Программ Минераловодского городского округа составили 868459426,81 рублей (18,4 % к сводной бюджетной росписи расходов).

Кассовое исполнение по видам бюджета к Сводной бюджетной росписи расходов бюджета по состоянию на 01.04.2022 по всем муниципальным программам Минераловодского городского округа от запланированного (с изменениями) на 2022 год, составило:

- средства федерального бюджета – 46,87 %;
- средства краевого бюджета – 16,37 %;
- средства местного бюджета – 21,01 %;
- средства участников – 12,94 %.

Информация о ходе реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа за 1 квартал 2022 года прилагается.

Из 17 муниципальных программ ответственными исполнителями отчёты за 1 квартал 2022 года предоставлены по 17-ти Программам (100 %).

Исходя из предоставленной ответственными исполнителями муниципальных программ информации о ходе реализации Программы за 1 квартал 2022 года запланировано на текущий год, всего 745 контрольных событий, 166 из которых выполнены, что составляет 22,3 % от запланированных контрольных событий, 579 контрольных событий – ещё не выполнены.

Информация о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Минераловодского городского округа за 1 квартал 2022 года прилагается.

В целях повышения качества работы с муниципальными программами Минераловодского городского округа в рамках осуществления своих полномочий управлением экономического развития администрации Минераловодского городского округа постоянно ведётся консультативная работа с ответственными исполнителями Программ.

Многие ответственные исполнители муниципальных программ Минераловодского городского округа проанализировали Контрольные события основных мероприятий подпрограмм, а также обеспечили равномерное распределение контрольных событий в детальных планах-графиках в течение 2022 года (внесены корректировки).

По результатам мониторинга хода реализации Программ за 1 квартал 2022 года в целях повышения качества работы с муниципальными программами Минераловодского городского округа в рамках осуществления управлением экономического развития администрации Минераловодского городского округа ежеквартального мониторинга хода реализации Программ, направленного на своевременное предупреждение возникновения проблем и отклонений хода их реализации, ответственным исполнителям Программ рекомендовать:

1. Принять меры по выполнению Контрольных событий в срок и в полном объеме основных мероприятий подпрограмм Программ, содержащихся в детальных планах-графиках реализации программ на 2022 год.

2. При внесении изменений в Программы в течение 2022 года необходимо своевременно обеспечивать актуализацию данных:

- 2.1. в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» - ГАСУ (при необходимости), путём предоставления в управление экономического развития актуальных версий изменённых Программ;

- 2.2. на сайте Минераловодского городского округа в разделе Главная – Экономика – Документы стратегического планирования – Муниципальные программы в соответствующем разделе муниципальной Программы, путём предоставления заявок в отдел информационно-аналитической работы администрации Минераловодского городского округа.

Также ответственным исполнителям необходимо обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы и процедуры общественных обсуждений в отношении данных проектов муниципальных программ.

В целях повышения качества работы с муниципальными программами Минераловодского городского округа настоящие результаты реализации муниципальных программ за 1 квартал 2022 года будут размещены на официальном сайте Минераловодского городского округа в сети «Интернет».

Руководитель управления
экономического развития администрации
Минераловодского городского округа



Г. В. Фисенко