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Таблица 10

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решений задач подпрограммы Программы

	№
п/п
	Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы 
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы
	Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели Программы, (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2020
	2021
	

	
	
	
	
	план
	Фактическое значение на конец года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

	1
	Индикатор достижения цели Программы
	
	
	
	
	

	
	
Объем жилищного строительства на территории Минераловодского городского округа (ввод в действие жилых домов)
	тысяча квадратных метров
	36,866
	53,086
	20,727
	
исполнено на 36,9 %  к плановому значению, что вызвано пандемией, связанной с распространением новой короновирусной инфекции  COVID-19, и в связи с тем, что оформление документации на ввод жилья было временно приостановлено в связи с ограничениями, установленными в седьмой подзоне приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды

	
	Объем ввода жилья в многоквартирных домах на территории Минераловодского городского округа
	тысяча квадратных метров
	11,477
	26,697
	
3,937
	исполнено на 14,7 %  к плановому значению, что вызвано пандемией, связанной с распространением новой короновирусной инфекции  COVID-19, и в связи с тем, что оформление документации на ввод жилья было временно приостановлено в связи с ограничениями, установленными в седьмой подзоне приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды

	
	Объем ввода жилья, построенного населением Минераловодского городского округа
	тысяча квадратных метров
	25,389
	26,389
	
16,790

	
исполнено на 63,6 %  к плановому значению, что вызвано пандемией, связанной с распространением новой короновирусной инфекции  COVID-19, и в связи с тем, что оформление документации на ввод жилья было временно приостановлено в связи с ограничениями, установленными в седьмой подзоне приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды



	Подпрограмма «Градостроительство, строительство и архитектура»

	
	Показатель решения задачи подпрограммы программы
	
	
	
	
	

	
	Количество внесенных изменений в утвержденные документы территориального планирования
	единица
	1
	-
	-
	 


	
	Площадь территории Минераловодского городского округа, на которую необходима подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории) 
	гектар
	13
	-
	-
	

	
	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
	единица
	20
	20
	0
	исполнено на 0% к плановому значению, что вызвано пандемией, связанной с распространением новой короновирусной инфекции  COVID-19, и в связи с тем, что оформление документации приостановлено в связи с ограничениями, установленными в седьмой подзоне приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды

	
	Количество подготовленной технической документация на объекты недвижимости
	единица
	-
	-
	-
	

	
	Доля поставленных на кадастровый учет территориальных зон Минераловодского городского округа к общему количеству территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Минераловодского городского округа
	проценты
	-
	-
	-
	

	
	Доля поставленных на кадастровый учет границ населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов, входящих в состав Минераловодского городского округа
	проценты
	4
	-
	-
	

	
	Количество переведенных в электронный вид предоставляемых муниципальных услуг 

	единица
	16
	-
	-
	100 % исполнение

	
	Количество проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства
	единица
	-
	-
	-
	

	
	Количество подготовленных карт города Минеральные Воды
	единица
	-
	-
	-
	

	
	Площадь территории Минераловодского городского округа, на которую необходима подготовка  топографических съемок и схем размещения земельных участков 
	гектар
	-
	-
	-
	

	
	Коэффициент внедрения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
	проценты
	20
	40
	100
	100 % исполнение
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